

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Sääksjärven koulu

Sääksjärven koulu

Päärakennuksen alkuperäisen osan purku

Sääksjärven koulun purku-urakka etenee aikataulussa, purkutyöt saadaan valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Nyt purkutyötä jatketaan kaivurilla niin pitkälle, kuin rakenteellisesti on mahdollista. Jäävän ja purettavan rakennuksen liitoskohta tullaan purkamaan piikkaamalla, eikä kaivurilla murskaamalla, jotta jäljelle jäävän rakennuksen rakenteita ei vaurioiteta.

Työmaalta tuleva haju aiheutuu purkutyömaan kastelemisesta, millä vähennetään pölyämistä. Hajusta aiheutuva haitta kestää arviolta 1-2 viikkoa. Koulun ilmanvaihdon suodattimet vaihdetaan purkutöiden jälkeen.

Liitoskohta ummistetaan väliaikaisella rakenteella, jotta jäävä rakennus saadaan veden- ja lämmöneristettyä. Ummistustyön ajaksi tullaan asentamaan väliaikainen sääsuoja.

Syyskuun aikana viedään viimeiset purkumateriaali pois tontilta ja rakennetaan sääsuoja seinälle. Purkualueen täyttäminen ym. viimeistelytöiden tulee olla valmiina syyskuun aikana.

Pyydämme noudattamaan varovaisuutta ja ohjeistuksia työmaan läheisyydessä. Kulku Välimäentienpuolelta koulun pihaan on suljettu. Välimäentien puoleinen huoltoreitti on käytössä.

Pahoittelemme purusta aiheutuvaa melua ja häiriötä.

Uuden laajennusosan KVR-urakan kilpailutuksen eteneminen

Sääksjärven koulukeskuksen laajennushanke toteutetaan KVR-urakkamuodolla (kokonaisvastuurakentaminen), missä urakoitsija huolehtii ja koordinoi koko rakennushankkeen toteuttamista, aina suunnittelusta laajennuksen valmistumiseen ja luovutukseen asti. KVR-urakkakilpailun toiseen vaiheeseen on valittu kuusi urakoitsijaa, joiden kanssa jatketaan tarjousprosessia. Lopullinen urakoitsijavalinta on määrä tehdä marraskuussa 2022 ja laajennustöiden käynnistyä keväällä 2023.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.