

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus-, täyttötyöt.
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.
Rungon elementtiasennus.
Väestönsuojan muotti- ja rauditustyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinämuuraustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.
Lattioiden rauditus- ja valutyöt.
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.
Väestönsuojan muotti- ja rauditustyöt.
Rungon elementtiasennus.
Holvin rauditus- ja juotostyöt.
Ikkuna-asennukset.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Yläpohjan ilmanvaihtotyöt.
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinämuuraustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 97 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Elementtikuormat ajetaan pääsääntöisesti Tampereentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaika, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

