

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Maanrakennus-, täyttötyöt.  
Rungon elementtiasennus.  
Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.  
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Väliseinämuuraustyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.  
Lattioiden raudoitus- ja valutyöt.  
Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.  
Rungon elementtiasennus.  
Holvin raudoitus- ja juotostyöt.  
Ikkuna-asennukset.  
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Yläpohjan ilmanvaihtotyöt.  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Levyväliseinätyöt ja muuratut väliseinätyöt

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 102 0 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Elementtikuormat ajetaan pääsääntöisesti Tampereentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaika, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

