

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Rungon elementtiasennus.
Holvin rauditus- ja valuvalmistelutyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT

Rungon elementtiasennus.
Holvin rauditus- ja juotostyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Väliseinämuuraustyöt ja levyväliseinätyöt.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Sähköasennukset.
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Ikkuna-asennukset.

TYÖTURVALLISUUS

Tapaturmattomat työpäivät 120 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA

Tampereentien koulun viereinen kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä hetkellisesti. Kevyen liikenteen väylä on suljettu aidoin ja liikenne on ohjattu toiselle puolelle Tampereen tietä.

Rungon elementtiasennus saadaan päätökseen viikolla 19.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

