

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

Maanrakennus- ja täyttötyöt.

Holvin raudoitus- ja valuvalmistelutyöt.

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.

Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.

Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.

Etuputsaus ja paikkaustyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT**

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.

Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.

Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.

Etuputsaus ja paikkaustyöt.

Lattioiden valmistelu pumpputasoitukseen.

**TYÖTURVALLISUUS**

Tapaturmattomat työpäivät 124  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

0 tapaturmaa

**HUOMIOITAVAA**

Tampereentien koulun viereinen kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä hetkellisesti. Kevyen liikenteen väylä on suljettu aidoin ja liikenne on ohjattu toiselle puolelle Tampereentieä.

Rungon elementtiasennus saadaan päätökseen viikolla 19.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

