

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Maanrakennus- ja täyttötyöt.  
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.  
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.  
Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.  
Etuputsaus ja paikkaustyöt.  
Betonielementtien jälkikäsittelytyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.  
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.  
Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.  
Etuputsaus ja paikkaustyöt.  
Lattioiden valmistelu pumpputasoitukseen.  
Ulkorakennusten anturoiden muotti- ja raudoitustyöt.  
Ulkorakennusten katosten teräsrakennetyöt.

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 129 0 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** Tampereentien koulun viereinen kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä hetkellisesti. Kevyen liikenteen väylä on suljettu aidoin ja liikenne on ohjattu toiselle puolelle Tampereen tietä.

Rungon elementtiasennus on saatu päätökseen viikolla 19.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

