

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Betonielementtien jälkikäsitteilytyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Väliseinämuuraus- ja levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Lattioiden valmistelu pumpputasoitukseen.
Ulkorakennusten anturoiden muotti- ja rauditustyöt.
Ulkorakennusten katosten teräsrakennetyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 135 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Tampereentien koulun viereinen kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä hetkellisesti. Kevyen liikenteen väylä on suljettu aidoin ja liikenne on ohjattu toiselle puolelle Tampereetietä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

