

Viikkotiedote vko 44/2025

Saikan alueen P-alue ja saapumisterminaali

Käynnissä olevat työt:	Urakan työt käynnistyivät: 23.10.2025 Saapumisterminaalialueen suoja-aidan asennus
Tulevat viikot:	- vko 45: Saapumisterminaalialueen suoja-aidan viimeistelytyöt - Vko 46: Pysäköintialueen maarakennustöiden valmistelu / pintamaan poisto
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	
Työturvallisuus:	MVR 44/2025: 97,22%
Muuta:	



