

Viikkotiedote vko 51/2025

Saikan alueen P-alue ja saapumisterminaali

Käynnissä olevat työt:	Urakan työt käynnistyivät: 13.10.2025 - Pysäköintialueen maarakennustyöt (kaivuu- ja täyttötöy) - Pysäköintialueen kerrosrakenteet (jakava kerros)
Tulevat viikot:	- Työmaa joulunajan tauolla 20.12.2025 – 6.1.2025. - Viikolla 2/2026 valmistelevia töitä. - Pysäköintialueen maarakennustyöt, pintamaan poisto > maaleikkaus + kerrosrakenteet (jakava kerros) jatkuvat viikolla 3/2026.
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	
Työturvallisuus:	MVR 51/2025: 98,08%
Muuta:	





 BUILDIE