

Viikkotiedote vko 29/2026

Vuolteentien rakentaminen

Käynnissä olevat työt:	• Vuolteentien rakentaminen jatkuu kuivatuksien ja maanleikkauksen osalta • Kaapeliputkien rakentaminen • Vuolteentien ja Miemolantien välisen osuuden rakennekerrokset • Hulevesi viemäreiden rakentaminen
Tulevat viikot:	• VH-liitokset
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	• Vuolteentien ja Miemolantien välisen osuuden kallion louhinta • Vuolteentien ja Miemolantien raivaus sekä maanleikkaus
Työturvallisuus:	• Kohteessa raskasta liikennettä ja työkoneita
Muuta:	• Työn valmistuminen 10/26 • Tieyhteys välillä Vuolteentie – Kautuksentie valmis ja Miemolantie – Vuolteentie liikenne ohjattu uutta väylää pitkin

