




Kuva 1. C-solun lattian ja katon tiivistyskorjaus alkanut



Kuva 2. D-solun opetuskeittiön kalusteiden takaisin asennus käynnissä ja välitilalaatoitus alkamassa



Kuva 3. Työmaakäyttöön rajattava C-solun vievä polku

Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Sokkelin osittainen uusiminen - Säilytettävien puuovien käsittely - Lattiapinnoitusten viimeistelyt - Märkätilojen vedeneristykset sekä laatoitukset - Tasoitus ja maalaustyöt - Kiintokalusteiden puhdistus ja asennus - Julkisivun lämmöneristeen uusiminen - Julkisivumuuraus - Sähkö- ja LVI-asennukset - Käytävien alakattojen asennus - Sokkeleiden ja vesikaton vedenohjaus bitumikermillä C-solu: - C-solun julkisivun purku
Viime viikolla valmistuneet työt	D-solu: - Sisäpuoleisten tiilipintojen käsittely - Vesijohtoverkon asennus - Vesijohtorunkojen eristys C-solu: - Sisäpuolen purut ja avaukset
Seuraavien viikkojen työt:	D-solu: - Käynnissä olevat työt jatkuvat - Listoitus ja oviaasennus - Varustelut - Opasteet - Lukitus C-solu: - Julkisivun eristys ja muuraus - Lattian ja katon tiivistyskorjaukset
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Koulujen alkaessa käynti D-solusta B-soluun metsäpolun/C-solun ohi ei ole käytössä. Kiertoreitti A-solun puolelta - Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja