



Kuva 1. B-solulla purkuteline valmistunut. Julkisivumuurausten ja -eristeen purku jatkuu.



Kuva 2. C-solulla sisäpurku on valmistunut.



Kuva 3. D-solulla IV-konehuoneen muuraus.

Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Sähkökytkennät - Julkisivumuuraus C-solu: - Lattian ja katon tiivistyskorjaukset - Tasoitustyöt - Julkisivu eristys - Julkisivumuuraus B-solu: - Julkisivunpurku
Viime viikolla valmistuneet työt	D-solu: - Lukitus, opasteet ja varusteet - Tasointu ja maalaustyöt - Kiintokalusteiden asennus - Loppusiivous - Mittaukset ja toimintakokeet C- ja B-solu: - C-solun julkisivun purku - B-solun purkutelineen viimeistely
Seuraavien viikkojen työt:	C-solu: - Märkätilojen vedeneristys B-solu: - Julkisivu eristys ja -muuraus
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Koulujen alkaessa käynti D-solusta B-solun metsäpolun/C-solun ohi ei ole käytössä. Kiertoreitti A-solun puolelta - Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja

Ystävällisin terveisin, SRV Rakennus Oy