Viikkotiedote vko 51 /2025
Saikan alueen infran rakentaminen

Käynnissä olevat työt:	• Kuljuntien JKPP • Puistokäytävien polkujen muokkaus (viimeistelyt keväällä) • Liikennemerkkien asennustyöt (muutama pysäköintikieltomerkki vielä asentamatta)
Seuraavat viikot:	• Viikolla 3 jatketaan kaupunkitalotonttien valmistelulla messuja varten ja Telkäntaipaleen kevyen liikenteen väylän töillä
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	•
Työturvallisuus:	• Ei työtapaturmia! Alueella työskentelevien kiinnitettävä erityistä huomiota kulkemiseen, autojen pysäköintiin ja varastointiin. • MVR 96,7 %
Muuta:	Pääurakoitsija jää kolmeksi viikoksi talvitauolle ja palaa työmaalle viikolla 3. Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta!

Saraintie

Kennästie