Hakkarin koulun peruskorjaus 2026

Työmaan viikkotiedote - vko 43

Viikon tapahtumia

Viikolla 43 C-solun uusi pintalattia saatiin valettua. Valutyöt toteutettiin alkuviikosta, minkä vuoksi sisätiloissa työskentely oli loppuviikon ajan osittain rajoitettua. Piha-alueella työt jatkuivat julkisivupellitysten ja kittausten parissa. Merkittävänä virstanpylväänä kaikki työmaalla olleet telineet saatiin purettua, kun viimeiset telineet poistettiin A- ja B-solujen kohdalla.

Tulevaa

Tulevalla viikolla C-solun pintalattian viimeistelytyöt valmistuvat. Tämän jälkeen työvaiheet etenevät taloteknisiin asennuksiin. Piha-alueilla jatketaan viimeistely- ja siistimistöitä, minkä jälkeen A- ja B-solujen välinen aidattu alue palautetaan käyttäjien käyttöön.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:

arkisin klo 6:00-8:15, 11:00-11:05, 13:05-13:20, 15:00-21:00 ja ti-pe 9:50-10:05
lauantaisin klo 7–21
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.
Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Lisätietoja

Työmaasivut: verkkosivulinkki

Liitteet



Kuva 1. C-solun pintalattia valun jälkeen. Pinta säilytetään puhtaana ja koskemattomana, kunnes lattia käsitellään lakalla.



Kuva 2. C-Solun sääsuoja on purettu.

Somejulkaisu kuntalaisille

🏘 Hakkarin koulun peruskorjaus etenee hienosti! 🏗
Työmaalla saavutettiin viime viikolla merkittävä virstanpylväs: kaikki telineet on nyt purettu, ja koulun uudistunut ulkoasu alkaa näkyä kokonaisuudessaan. Lisäksi yhteen koulun rakennusosista valettiin uusi pintalattia, ja julkisivun viimeistelytyöt ovat jatkuneet pihan puolella.

👉 Tällä viikolla lattiatyöt viimeistellään ja sisätiloissa siirrytään talotekniikan, kuten ilmanvaihdon, sähkön ja vesijohtojen, asennuksiin. Pihalla jatketaan siistimistä, ja rakennusten välinen aidattu alue palautetaan pian koulun käyttäjien käyttöön. 🌳

⚠ Kulkiessasi työmaan lähellä huomioithan aitaukset ja opasteet – turvallisuus on meille kaikille tärkeää. Kiitos kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä! 💝

Lue lisää työmaan etenemisestä: Hakkarin koulun työmaasivut

#Lempäälä #HakkarinKoulu #Peruskorjaus #LempäälänKunta