Hakkarin koulun peruskorjaus 2026

Työmaan viikkotiedote - vko 46

Viikon tapahtumia

Viikolla 46 työvaiheet ovat painottuneet C-solun sisätiloihin. Sisällä on aloitettu kiintokalusteiden asennus. Saman aikaisesti on jatkettu taloteknisiä töitä, kuten sähkö-, putki- ja ilmanvaihtoasennuksia.

Tulevaa

Tulevilla viikoilla tullaan jatkamaan käynnissä olevia töitä. Uusina työvaiheina alkaa muun muassa altaiden taustalaatoitukset ja talotekniikan päätelaitteiden ja valaisimien asennukset.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:

arkisin klo 6:00-8:15, 11:00-11:05, 13:05-13:20, 15:00-21:00 ja ti-pe 9:50-10:05
lauantaisin klo 7–21
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.
Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Lisätietoja

Työmaasivut: verkkosivulinkki

Liitteet



Kuva 1. D-solun kaasukeskus valmis pellitystä lukuunottamatta.



Kuva 2. C-solun uusien ovipielilevyjen asennus käynnissä