
TIEDOTE    VKO 15/2024

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

KÄYNNISSÄ OLEVAT Maanrakennus- ja täyttötyöt.

TYÖT Rungon elementtiasennus.

Holvin raudoitus- ja valuvalmistelutyöt.

Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

Väliseinämuuraustyöt ja levyväliseinätyöt

SEURAAVIEN Rungon elementtiasennus.

VIIKKOJEN TYÖT Holvin raudoitus- ja juotostyöt.

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Väliseinämuuraustyöt ja levyväliseinätyöt.

Pölynsidontamaalaukset.

Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.

Ikkuna-asennukset.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 110 0 tapaturmaa

(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Elementtikuormat

ajetaan pääsääntöisesti Tampereentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia

pyritään ajamaan välttäen kellonaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon

(07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,

Simo Tikkanen, Peab Oy


