

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Maanrakennus-, täyttö- ja perusten pohjatyöt.  
Lattipohjien roudansulatus ja täyttötyöt.  
Maanvaraisten lattipohjien täyttö- ja eristystyöt.  
Rungon elementtiasennus.  
Holvin raudoitustyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Maanvaraisten lattipohjien täyttö- ja eristystyöt.  
Lattioiden raudoitus- ja LL-putkityöt.  
Perustusten muotti-, raudoitus- ja valutyöt.  
Rungon elementtiasennus.  
Holvin raudoitus- ja juotostyöt.

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 77 0 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** Hiihtolomaviikon aikana pyrimme suorittamaan mahdollisimman paljon olemassa olevan koulun seinään tehtävistä, kovaa meteliä aiheuttavista timanttisahaus- ja piikkaustöistä.

Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Tulevina viikkoina elementtikuormat ajetaan pääsääntöisesti Välimäentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

