

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Maanrakennus- ja täyttötyöt.  
Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.  
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.  
Levyväliseinätyöt.  
Etuputsaus ja paikkaustyöt.  
Betonielementtien jälkikäsitellytyöt.  
Julkisivun maalaustyöt.  
Tasoitustyöt.  
Pääsisäänkäynnin katoksen puutyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)  
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.  
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.  
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.  
Levyväliseinätyöt.  
Etuputsaus ja paikkaustyöt.  
Ulkorakennusten anturoiden muotti- ja raudoitustyöt.  
Julkisivun maalaustyöt.  
Tasoitustyöt

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 144 0 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** Tampereentien koulun viereisen kevyen liikenteen väylän kohdalla tapahtuneet maanrakennustyöt on saatu päätökseen. Työmaa-aidat puretaan ja väylä palautuu normaaliin liikennöintiin perjantain aikana.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

