

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseiniä sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Pääsisäänkäynnin katoksen puutyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseiniä sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 154 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

