

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihojen täyttötöyt.
Vesikaton pintahuopasennus.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyllly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Ruokalan saneeraustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Pihojen täyttötöyt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyllly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Ruokalan saneeraustyöt.
Lattioiden pumpputasoitus.
Lattioiden akryylipinnoitus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 164 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

