

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennustyöt.
Pihakatoksen puutyöt.

Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Julkisivun puuverhoilutyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT

Pihan vihertyöt ja leikkivälineiden asennustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Julkisivun puuverhoilutyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Lattioiden pumpputasoitus.
Piharakennuksen puutyöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 204
(laskuri alkaen 1.11.2023)

0 tapaturmaa

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Johanna Järvinen, Peab Oy

