

Viikkotiedote vko 22/2026

Sääksjärventien saneeraus

Käynnissä olevat työt:	<p>Urakan työt käynnistyivät: 7.4.2026</p> <ul style="list-style-type: none">• Asfaltin poisto• Maanleikkaus• Uuden hulevesiputkiston ja salaojien asennustyöt• Uudet rakennekerrokset
Tulevat viikot:	<ul style="list-style-type: none">• Kaivuutyöt etenevät myös Suopolku-Tatekanpolku väliselle osuudelle. Samaan aikaan kaivetaan Sääksjärventien eteläpuoleita reunaa. Kaivuutöitä aletaan tekemään limittäin useammalla työryhmällä.
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	<ul style="list-style-type: none">• Täyttötöyt uimarannan parkkialueelle saakka Ajoradan pohjoispuolella
Työturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none">• Työnaikaiset liikennejärjestelyt tehty• Työalue on kapea, ohittavan liikenteen kanssa noudatettava erityistä varovaisuutta• Työmaalle tulossa työkoneita lisää, varovaisuutta noudatettava koneiden läheisyydessä
Muuta:	<ul style="list-style-type: none">• Sääksjärventiellä tehdään samaan aikaan operaattorikaapelointeja toisen urakoitsijan toimesta



