

Viikkotiedote vko 30/2026

Sääksjärventien saneeraus

Käynnissä olevat työt:	Urakan työt käynnistyivät: 7.4.2026 • Kantava kerros • Asfaltin pohjat • Asfaltointityöt
Tulevat viikot:	• Suopolku – Tatekanpolun välisen osuuden asfaltointi • Siistimistyöt
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	• Haavikontie – Suopolku välisen osuuden kevyen liikenteen väylän asfaltointi • Reunakiviasennukset
Työturvallisuus:	• Työnaikaiset liikennejärjestelyt tehty • Työalue on kapea, ohittavan liikenteen kanssa noudatettava erityistä varovaisuutta • Työmaalla useita työkoneita, varovaisuutta noudatettava koneiden läheisyydessä • Pyydämme autoilijoita kiinnittämään huomiota tilannenopeuteen työalueella
Muuta:	• Sääksjärventiellä tehdään samaan aikaan operaattorikaapelointeja toisen urakoitsijan toimesta • Vasta-asennetut reunakivet eivät kestä vielä yliajoa (poislukien tonttiliittymät)



