

Viikkotiedote vko 29/2026

Sääksjärventien saneeraus

Käynnissä olevat työt:	Urakan työt käynnistyivät: 7.4.2026 • Kantava kerros • Reunakiviasennukset • Tervapolun valaistustyöt
Tulevat viikot:	• Reunakiviasennukset jatkuvat Tatekanpolulle saakka • Asfaltin pohjan tasaustyöt
Edellisen tiedotteen jälkeen valmistuneet työt:	• Vesihuolto valmis kokonaisuudessaan • Maanleikkaustyöt
Työturvallisuus:	• Työnaikaiset liikennejärjestelyt tehty • Työalue on kapea, ohittavan liikenteen kanssa noudatettava erityistä varovaisuutta • Työmaalla useita työkoneita, varovaisuutta noudatettava koneiden läheisyydessä • Pyydämme autoilijoita kiinnittämään huomiota tilannenopeuteen työalueella
Muuta:	• Sääksjärventiellä tehdään samaan aikaan operaattorikaapelointeja toisen urakoitsijan toimesta • Vasta-asennetut reunakivet eivät kestä vielä yliajoa (poislukien tonttiliittymät)



