



Käynnissä olevat työt:	D-osio: - Sisäseinien tiivistyskorjaukset - Lattiapinnoitukset - Tasointu ja maalaustyöt - Kiintokalusteiden puhdistus ja asennus - Julkisivun lämmöneristeen uusiminen (uudella eristeellä mahdollistetaan 30-40mm tuuletusrako julkisivussa) - Julkisivumuurausten purku - Sähköurakoitsijan kaapeloinnit - Alakattolevyjen asennus - Vesijohtoverkon asennus - Sokkeleiden vedenohjaus bitumikermillä C-osio: - Purettavien pintojen poistaminen
Viime viikolla valmistuneet työt	D-osio: - Lattioiden tiivistyskorjaukset - Salaojien kaivuu, asennus ja peittäminen 2/3 Sääsuojasta valmistunut C-osio: - Kiintokalusteiden irrottaminen ja säilöminen - Vesilinjojen purkaminen - Purkualueiden osastointi valmistunut - Salaojitus
Seuraavien viikkojen työt:	- Käynnissä olevat työt jatkuvat - Julkisivumuurausten aloitus D-solun julkisivulla - Märkätilojen vedeneristykset sekä laatoitukset - Säilytettävien puuvien käsittely - C-solun telineen ja sääsuojan asennus
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja

Ystävällisin terveisin,

SRV Rakennus Oy