



Kuva 1. C-Solun purkutyöt käynnissä



Kuva 2. Uusi julkisivumuuraus



Kuva 3. Opetuskeittiössä kalusteasennukset etenevät kovalla vauhdilla

Käynnissä olevat työt:	D-osio: - Loput lattiapinnoitukset - Märkätilojen vedeneristykset sekä laatoitukset - Tasointi ja maalaustyöt - Sisäpuoleisten tiilipintojen käsittely - Kiintokalusteiden puhdistus ja asennus - Julkisivun lämmöneristeen uusiminen - Julkisivumuuraus - Sähköurakoitsijan kaapeloinnit - Alakattolevyjen asennus - Vesijohtoverkon asennus - Sokkeleiden vedenohjaus bitumikermillä C-osio: - Viimesisten purettavien pintojen poistaminen - C-solun telineen ja sääsuojan asennus
Viime viikolla valmistuneet työt	D-osio: - Sisäseinien tiivistyskorjaukset - Julkisivumuurauksen purku C-osio:
Seuraavien viikkojen työt:	D-osio: - Käynnissä olevat työt jatkuvat - Säilytettävien puuvien käsittely - Listoitus - Varustelut - Opasteet C-osio: - Lattioiden tiivistyskorjaukset
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritseviltä mutta eivät ylitä melurajoja

Ystävällisin terveisin,

SRV Rakennus Oy