



Kuva 1. C-osion julkisivun purku- ja muurausteline



Kuva 2. Uusittavan sokkelin raudoitus ja motitus.



Kuva 3. Käytävän alakattorunko ja sähköjen uusiminen

Käynnissä olevat työt:	D-osio: - Sokkelin osittainen uusiminen - Säilytettävien puuovien käsittely - Loput lattiapinnoitukset - Märkätilojen vedeneristykset sekä laatoitukset - Tasoitus ja maalaustyöt - Kiintokalusteiden puhdistus ja asennus - Julkisivun lämmöneristeen uusiminen - Julkisivumuuraus - Sähköurakoitsijan kaapeloinnit - Alakattolevyjen asennus - Sokkeleiden ja vesikaton vedenohjaus bitumikermillä C-osio: - Tiivistyskorjaukset - C-osion julkisivun purku
Viime viikolla valmistuneet työt	D-osio: - Sisäpuoleisten tiilipintojen käsittely - Vesijohtoverkon asennus - Vesijohtorunkojen eristys C-osio: - C-osion teline ja sääsuoja
Seuraavien viikkojen työt:	D-osio: - Käynnissä olevat työt jatkuvat - Listoitus - Varustelut - Opasteet - Metalliovet C-osio:
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritseviltä mutta eivät ylitä melurajoja

Ystävällisin terveisin,

SRV Rakennus Oy