



Kuva 1. B-solulla Julkisivumuurauksen ja -eristeen purku valmistunut.



Kuva 2. C-solulla maalaustyöt etenevät.



Kuva 3. C-solulla sähkötyöt aloitettu.

Valmistuneet työt	D-solu: - Viimeistelytyöt C-solu - Sokkelien vedeneristystyöt B-solu: - Julkisivunpurku
Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Julkisivun peltityöt vesikatolla - Julkisivumuuraus vesikatolla - Telinepurkutöiden loppuunsaattaminen - Käyttäjän lisätarpeiden kartoitus C-solu: - Lattian ja katon tiivistyskorjaukset - Tasointi ja maalaustyöt - Julkisivu eristys - Julkisivumuuraus - Sähkötyöt B-solu: - Sokkelin purku ja uuden muottityö
Seuraavien viikkojen alkavat työt:	D-solu - Reunustan maatayttö - Sokkelin lämmön ja vedeneristys aiheuttavat ei haitallista lievää hajua vko 35 C-solu: - Märkätilojen vedeneristys - Lattiatöiden valmistelu B-solu: - Julkisivu eristys ja -muuraus - Sokkelien vedeneristys aiheuttavat ei haitallista lievää hajua vko 35
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja. - Jatkuvaa ääntä aiheuttavat työt suoritetaan kouluaikojen ulkopuolella ja välituntien aikana

Ystävällisin terveisin, SRV Rakennus Oy