



Kuva 1. C-solulla uuden Julkisivumuurauksen ja -eristeen työt etenevät.



Kuva 2. D-solulla lopun telineen purku viimeistelyssä.



Kuva 3. D-solulla sokkelin vedeneristys käynnissä.

Valmistuneet työt	D-solu: - Viimeistelytyöt - Julkisivumuuraus vesikatolla C-solu - Sokkelien vedeneristystyöt - Lattian ja katon tiivistyskorjaukset B-solu: - Julkisivunpurku - Vanhan sokkelin purku
Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Julkisivun peltityöt vesikatolla - Telinepurkutöiden loppuunsaattaminen - Käyttäjän lisätarpeiden kartoitus - Reunustan maatayttö - Sokkelin lämmön ja vedeneristys C-solu: - Tasointi ja maalaustyöt - Julkisivu eristys ja muuraus - Sähkötyöt B-solu: - Uuden sokkelin muottityö - Sokkelien vedeneristys - Julkisivu eristys ja -muuraus
Seuraavien viikkojen alkavat työt:	D-solu - Reunustan maatayttö - Sokkelin lämmön ja vedeneristys jatkuvat aiheuttavat ei haitallista lievää hajua vko 36 C-solu: - Märkätilojen vedeneristys - Lattiatöiden valmistelu B-solu: - Julkisivu eristys ja -muuraus - Sokkelin lämmön ja vedeneristys jatkuvat aiheuttavat ei haitallista lievää hajua vko 36
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritseviltä mutta eivät ylitä melurajoja. - Jatkuvaa ääntä aiheuttavat työt suoritetaan kouluaikojen ulkopuolella ja välituntien aikana

Ystävällisin terveisin, SRV Rakennus Oy